
本　　　　　月　　　　　份
本年度法
定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金     額 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國113年10月份

收支餘絀表

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

112,389,832.00 12,047,000.00 100,342,832.00 832.93 748,507,020.00 684,604,000.00 63,903,020.00 9.33940,772,000.00業務收入

112,389,832.00 12,047,000.00 100,342,832.00 832.93 748,507,020.00 684,604,000.00 63,903,020.00 9.33940,772,000.00其他業務收入

20.39681,372,000.00 100,446,493.00492,537,000.00-- 592,983,493.00101,103,000.00101,103,000.00其他補助收入

-19.03259,400,000.00 -36,543,473.00192,067,000.00-6.31 155,523,527.00-760,168.0012,047,000.0011,286,832.00雜項業務收入

122,161,394.00 112,483,000.00 9,678,394.00 8.60 1,189,079,472.00 1,301,493,000.00 -112,413,528.00 -8.641,459,878,000.00業務成本與費用

85,224,160.00 73,194,000.00 12,030,160.00 16.44 719,031,374.00 759,579,000.00 -40,547,626.00 -5.34854,303,000.00業務費用

-5.34854,303,000.00 -40,547,626.00759,579,000.0016.44 719,031,374.0012,030,160.0073,194,000.0085,224,160.00業務費用

36,600,054.00 38,861,000.00 -2,260,946.00 -5.82 466,504,910.00 535,144,000.00 -68,639,090.00 -12.83598,115,000.00管理及總務費用

-12.83598,115,000.00 -68,639,090.00535,144,000.00-5.82 466,504,910.00-2,260,946.0038,861,000.0036,600,054.00管理費用及總務費用

337,180.00 428,000.00 -90,820.00 -21.22 3,543,188.00 6,770,000.00 -3,226,812.00 -47.667,460,000.00研究發展及訓練費用

-47.667,460,000.00 -3,226,812.006,770,000.00-21.22 3,543,188.00-90,820.00428,000.00337,180.00訓練費用

-9,771,562.00 -100,436,000.00 90,664,438.00 -90.27 -440,572,452.00 -616,889,000.00 176,316,548.00 -28.58-519,106,000.00業務賸餘(短絀)

14,753,585.00 3,786,000.00 10,967,585.00 289.69 145,898,803.00 154,078,000.00 -8,179,197.00 -5.31179,325,000.00業務外收入

1,793,935.00 800,000.00 993,935.00 124.24 24,982,947.00 8,824,000.00 16,158,947.00 183.1212,624,000.00財務收入

183.5912,600,000.00 16,156,307.008,800,000.00124.24 24,956,307.00993,935.00800,000.001,793,935.00利息收入

11.0024,000.00 2,640.0024,000.0026,640.00投資賸餘

12,959,650.00 2,986,000.00 9,973,650.00 334.01 120,915,856.00 145,254,000.00 -24,338,144.00 -16.76166,701,000.00其他業務外收入
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本　　　　　月　　　　　份
本年度法
定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金     額 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國113年10月份

收支餘絀表

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

-31.60128,000,000.00 -35,393,405.00112,000,000.00-- 76,606,595.0010,620,483.0010,620,483.00財產交易賸餘

30.3230,000,000.00 7,791,533.0025,695,000.00-12.63 33,486,533.00-280,322.002,220,000.001,939,678.00租賃收入

--350,300.00-- 350,300.0048,700.0048,700.00資產使用及權利金收入

70,690.21,000.00 706,902.001,000.00-- 707,902.0030,254.0030,254.00違規罰款收入

29.198,700,000.00 2,206,526.007,558,000.00-58.15 9,764,526.00-445,465.00766,000.00320,535.00雜項收入

720,233.00 1,404,000.00 -683,767.00 -48.70 8,435,714.00 6,050,000.00 2,385,714.00 39.436,160,000.00業務外費用

720,233.00 1,404,000.00 -683,767.00 -48.70 8,435,714.00 6,050,000.00 2,385,714.00 39.436,160,000.00其他業務外費用

-42.24662,000.00 -233,192.00552,000.0091.83 318,808.0050,505.0055,000.00105,505.00財產交易短絀

47.635,498,000.00 2,618,906.005,498,000.00-54.43 8,116,906.00-734,272.001,349,000.00614,728.00雜項費用

14,033,352.00 2,382,000.00 11,651,352.00 489.14 137,463,089.00 148,028,000.00 -10,564,911.00 -7.14173,165,000.00業務外賸餘(短絀)

4,261,790.00 -98,054,000.00 102,315,790.00 -- -303,109,363.00 -468,861,000.00 165,751,637.00 -35.35-345,941,000.00本期賸餘(短絀)
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：



本　　　　　月　　　　　份
本　年　度
法定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國113年10月份

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

-76,999.00 -76,999.00 -- 134,379,276.00 134,379,276.00 --524,571,000.00後續可能重分類至餘絀之項目

-76,999.00 -76,999.00 -- 134,379,276.00 134,379,276.00 --524,571,000.00未實現重估增值－可能重分

類至餘絀之項目
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雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年10月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。
二、本月份「本期其他綜合損益」-76,999元及截至本月份「本期其他綜合損益」134,379,276元。
三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：
業務收入：
   1.其他補助收入：實際數592,983,493元，預算數492,537,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高。
   2.雜項業務收入：實際數155,523,527元，預算數192,067,000元。主要係綠能收入較預估數減少所致。
業務成本與費用：
   1.業務費用：實際數719,031,374元，預算數759,579,000元。
   2.管理及總務費用：實際數466,504,910元，預算數535,144,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。
   3.訓練費用：實際數3,543,188元，預算數6,770,000元。主要係員工教育訓練及講習業務刻正計畫中，致費用較預算數少。
業務賸餘(短絀)：實際數-440,572,452元，預算數-616,889,000元。主要係業務費用較預算數低所致。
業務外收入：
   1.利息收入：實際數24,956,307元，預算數8,800,000元。主要係利率調高及定存增加，致定期存款利息收入較預算數高。
   2.投資賸餘：實際數26,640元，預算數24,000元。主要係因轉投資金融資產(台灣水泥)發放現金股利較預期為高所致。
   3.財產交易賸餘：實際數76,606,595元，預算數112,000,000元。主要係重大工程土地改以無償提供他機關使用及自辦處分之土地因地形畸零狹小不利完成處分，致收入較預算數
為低。
   4.租賃收入：實際數33,486,533元，預算數25,695,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覈實繳入，致收入較預算數高。
   5.資產使用及權利金收入：實際數350,300元，預算數0元。主要係增加本處地下室場地使用費，致收入較預算數高。
   6.違規罰款收入：實際數707,902元，預算數1,000元，主要係土地租約終止後，原承租人未遷讓返還房地，沒收1/2履約保證金及工程違約罰款，致違規罰款收入較預算數為高。
   7.雜項收入：實際數9,764,526元，預算數7,558,000元。主要係有價土方收入增加、不動產占用補償金及土地重測後面積增加，致收入較預算數高。
業務外費用：
   1.財產交易短絀:實際數318,808元，預算數552,000元。主要係財產報廢低於預期所致。
   2.雜項費用：實際數8,116,906元，預算數5,498,000元。主要係分期付款農業用水調度找補費用，致費用較預算數高。
業務外賸餘(短絀)：實際數137,463,089元，預算數148,028,000元。
本期賸餘(短絀)：實際數-303,109,363元，預算數-468,861,000元。主要係業務費用較預算數低所致。
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科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國113年10月31日

平    衡    表

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

32,474,304,133.00 954,818,210.00 2.94100.00資產 負債

5,172,007,604.00 96,142,869.00 0.3015.93流動資產 流動負債

4,064,296,650.00 65,789,645.00 0.2012.52現金 應付款項

0.0826,246,645.004,064,296,650.00 12.52銀行存款 應付代收款

1,107,695,414.00 0.1239,543,000.003.41流動金融資產 應付費用

30,353,224.00 0.09297,982.00 -透過餘絀按公允價值衡量之
金融資產－流動

預收款項

0.0930,353,224.00693,432.00 -透過餘絀按公允價值衡量之
金融資產評價調整－流動

其他預收款

365,789,707.00 1.131,106,704,000.00 3.41其他金融資產－流動 長期負債

15,540.00 365,789,707.00 1.13-預付款項 長期債務

1.13365,789,707.0015,540.00 -預付費用 應計退休金負債

365,789,707.00 492,885,634.00 1.521.13投資、長期應收款、貸墊款及準

備金
其他負債

365,789,707.00 44,889,275.00 0.141.13準備金 遞延負債

0.1444,889,275.00365,789,707.00 1.13退休及離職準備金 遞延收入

26,931,536,377.00 125,803,205.00 0.3982.93不動產、廠房及設備 負債準備

18,208,142,442.00 0.39125,803,205.0056.07土地 其他負債準備

322,193,154.00 0.9918,208,142,442.00 56.07土地 什項負債
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科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國113年10月31日

平    衡    表

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

6,964,269,425.00 0.99321,253,242.0021.45土地改良物 存入保證金

-939,912.0016,798,208,368.00 51.73土地改良物 暫收及待結轉帳項

31,519,485,923.00 97.06-9,833,938,943.00 -30.28累計折舊－土地改良物 淨值

406,581,991.00 11,683,255,713.00 35.981.25房屋及建築 基金

11,683,255,713.00 35.98862,318,130.00 2.66房屋及建築 基金

35.9811,683,255,713.00-455,736,139.00 -1.40累計折舊－房屋及建築 基金

160,874,065.00 16,323,913,274.00 50.270.50機械及設備 公積

16,323,913,274.00 50.27675,263,748.00 2.08機械及設備 特別公積

50.2716,323,913,274.00-514,389,683.00 -1.58累計折舊－機械及設備 特別公積

15,367,625.00 -331,264,551.00 -1.020.05交通及運輸設備 累積餘絀

-331,264,551.00 -1.0236,907,712.00 0.11交通及運輸設備 累積短絀

-1.02-331,264,551.00-21,540,087.00 -0.07累計折舊－交通及運輸設備 累積短絀

4,400,588.00 3,843,581,487.00 11.840.01什項設備 淨值其他項目

3,843,581,487.00 11.8420,643,023.00 0.06什項設備 累積其他綜合餘絀

11.843,843,581,487.00-16,242,435.00 -0.05累計折舊－什項設備 未實現重估增值

1,171,900,241.00 3.61購建中固定資產

1,171,900,241.00 3.61未完工程
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合　計 32,474,304,133.00 32,474,304,133.00合　計100.00 100.00

科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國113年10月31日

平    衡    表

雲林農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

2,901,019.00 0.01無形資產

2,901,019.00 0.01無形資產

1,257,809.00 -電腦軟體

1,643,210.00 0.01其他無形資產

2,069,426.00 0.01其他資產

2,069,426.00 0.01什項資產

2,069,426.00 0.01催收款項
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信託代理與保證資產（負債）科目為284,754,027.00元。註：



實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國113年10月份

雲林農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,152,946,746.00 1,747,658,000.00 2,900,604,746.00 2,567,415,746.00 1,293,922,667.00 50.401,293,922,667.00 -1,273,493,079.0
0

-49.60一般建築及設備計畫

1,152,946,746.00 1,747,658,000.00 2,900,604,746.00 2,567,415,746.00 1,293,922,667.00 50.401,293,922,667.00 -1,273,493,079.0
0

-49.60一次性項目

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 19,040.00 0.1919,040.00 -9,980,960.00 -99.81主要係因價購施
設渠道所需土地
之進度不如預期
所致。

爾後將確實依實
際需求並審慎評
估分配數。

土地

1,117,915,083.00 1,680,274,000.00 2,798,189,083.00 2,493,811,083.00 1,241,589,511.00 49.791,241,589,511.00 -1,252,221,572.0
0

-50.21主要係圳路強化
工程因施工中且
未達估驗計價請
款，致進度落
後。

後續將依工程進
度積極辦理估驗
計價付款以提升
執行率。

土地改良物

31,368,663.00 51,054,000.00 82,422,663.00 57,511,663.00 45,409,147.00 78.9645,409,147.00 -12,102,516.00 -21.04主要係大埤站等
6口抗旱井緊急
開鑿鑿井機電等
相關工程施工中
且未達估驗計價
請款，致進度落
後。

後續將依工程進
度積極辦理估驗
計價付款以提升
執行率。

機械及設備

3,663,000.00 5,200,000.00 8,863,000.00 4,963,000.00 6,526,700.00 131.516,526,700.00 1,563,700.00 31.51主要係113年度
水文監測站行動
通訊3G升級4G建
置案請款，致執
行率高於預算。

爾後將確實依實
際需求審慎評估
分配數。

交通及運輸設備

1,130,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 378,269.00 33.48378,269.00 -751,731.00 -66.52主要係依業務實
際需要辦理設備
採購不如預期所
致。

爾後將確實依實
際需求審慎評估
分配數。

什項設備

1,152,946,746.00 1,747,658,000.00 2,900,604,746.00 2,567,415,746.00 1,293,922,667.00 50.401,293,922,667.00 -1,273,493,079.0
0

-49.60總計

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 19,040.00 0.1919,040.00 -9,980,960.00 -99.81土地
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國113年10月份

雲林農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,117,915,083.00 1,680,274,000.00 2,798,189,083.00 2,493,811,083.00 1,241,589,511.00 49.791,241,589,511.00 -1,252,221,572.0
0

-50.21土地改良物

31,368,663.00 51,054,000.00 82,422,663.00 57,511,663.00 45,409,147.00 78.9645,409,147.00 -12,102,516.00 -21.04機械及設備

3,663,000.00 5,200,000.00 8,863,000.00 4,963,000.00 6,526,700.00 131.516,526,700.00 1,563,700.00 31.51交通及運輸設備

1,130,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 378,269.00 33.48378,269.00 -751,731.00 -66.52什項設備

1,152,946,746.00 1,747,658,000.00 2,900,604,746.00 2,567,415,746.00 1,293,922,667.00 50.401,293,922,667.00 -1,273,493,079.0
0

-49.60總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：



金　額 %

本月數              -             -  --  17,079,078  5,758,000  11,321,078  196.61

累計數              -             -  --  122,698,336  159,515,000  -36,816,664  -23.08

本月數 0.30            0.08  375.00  1,218,838  398,000  820,838  206.24

累計數 2.21            3.24  68.21  4,310,928  16,119,000  -11,808,072  -73.26

本月數 112,115.00       23,880.00  469.49  3,950,250  1,194,000  2,756,250  230.84

累計數 1,622,439.00      636,800.00  254.78  39,451,241  31,840,000  7,611,241  23.90

本月數 42,568.00       19,328.00  220.24  9,830,401  3,866,000  5,964,401  154.28

累計數 274,509.00      517,902.00  53.00  65,085,246  103,581,000  -38,495,754  -37.16

本月數 40.00           12.00  333.33  2,079,589  300,000  1,779,589  593.20

累計數 248.00          319.00  77.74  13,850,921  7,975,000  5,875,921  73.68

本月數 176.99          165.00  107.27  94,687,447  73,425,000  21,262,447  28.96

累計數 1,951.65        1,715.00  113.80  1,044,131,141  952,175,000  91,956,141  9.66

本月數              -             -  --  53,648,403  133,724,000  -80,075,597  -59.88

累計數              -             -  --  781,775,521 1,375,896,000  -594,120,479  -43.18

本月數 3.13           12.00  26.08  53,647,464  131,724,000  -78,076,536  -59.27

累計數 71.66          123.00  58.26  768,417,922  1,351,896,000  -583,478,078  -43.16

本月數              -            1.00   939  2,000,000  -1,999,061  -99.95

累計數 9.00           12.00  75.00  13,357,599  24,000,000  -10,642,401  -44.34

占預算數% 實際數 預算數

貨幣單位：新臺幣元

雲林農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表
                    中華民國113年10月份

輸水渠道改善

及修補
公里

農田水利設施

維護管理

數                                 量 執　　　　　行　　　　　數主要營運項目
本月數

及累計數名稱
比較增減

單位 實際數  預算數

輸水渠道除草 平方公尺

輸水渠道浚渫 立方公尺

構造物維護 座

構造物更新改

善
座

農業灌溉用水

管理
百萬噸

農田水利設施

更新改善

灌溉排水渠道

更新改善
公里
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雲林農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳科目: 管理費用及總務費用

用途別科目: 推展費 第 1頁

預算數: 170,000元

單位: 新臺幣元

日期 傳票
摘要

金額

月 日 種類 號數 借方 貸方 借/貸 餘額

0上月累計

10月合計

截至10月止累計數

142,700 142,700
0

142,700 142,700借
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